

OEM 立項評估報告

磁吸多功能 USB-C Hub 支架（自有品牌）

對標產品：TwoPan T11（Kickstarter）

銷售模式：眾籌（群眾募資）首發

預熱時間：2026 年 9 月 | 出貨時間：2026 年 12 月

報告日期：2026 年 7 月 23 日（OEM 立項版，取代代理引進版）

資料來源：Kickstarter 公開頁面、電商通路公開資訊、供應鏈通行報價區間

一、執行摘要

本報告以 OEM 立項角度評估：以 TwoPan T11 (7-in-1 磁吸 USB-C Hub 支架，Kickstarter 達成率逾 1,076%) 為對標規格，委託方案廠製造自有品牌產品，透過眾籌首發。與代理引進相比，OEM 模式單位成本可自 NT\$600–750 降至 NT\$330–480，毛利結構顯著改善，且品牌與通路資產累積在自己手上；代價是需承擔 NRE（開發性一次費用）、MOQ 庫存風險與全部品質／保固責任。

評估面向	結論
可行路徑	三條路徑中，僅路徑 A「公模貼牌」可確保 12 月出貨；路徑 B「半公模改殼」為極限排程；路徑 C「全私模自研」不可行（順延 2027 Q1–Q2）
單位落地成本	路徑 A 約 NT\$330–480／台（EXW US\$8–13 + 運稅檢），取基準 NT\$420
NRE 一次費用	路徑 A 約 NT\$15–35 萬（樣品、絲印／雷雕、彩盒、BSMI）；路徑 B 另加模具 NT\$15–30 萬
MOQ	公模 500–1,000 台起；量產階梯 1,000／2,000 台有明顯降價
損益口徑	NRE（約 NT\$25 萬）列為公司立項投資、由後續產品線攤提，不計入本檔眾籌損益
損益兩平	約 270 台（募資額約 NT\$40 萬）
基準情境損益	900 台、營收 NT\$135 萬，稅前淨利約 NT\$38 萬（約 28%）；樂觀 2,000 台淨利約 NT\$116 萬（38%）
前期資金需求	約 NT\$40–80 萬（不含量產貨款；試產訂金另計）
綜合建議	有條件 GO：8 月底前完成選廠、樣品驗證與試產合約；差異化不足時以品牌、在地保固與加價購補強

二、立項背景與對標分析

2.1 對標產品：TwoPan T11

項目	對標資訊（依公開資料整理）
產品	TwoPan T11：Portable Magnetic Multi-port USB-C Hub Stand（7-in-1）
規格	USB-C PD 100W 直通、HDMI 4K@60Hz、USB 3.2（5Gbps）資料埠、SD／TF 讀卡、MagSafe 相容磁吸支架、鋁合金口袋型
市場驗證	Kickstarter 目標 HK\$10,000，快照達成率逾 1,076%（距結束約 4 週）；品牌另有 Amazon／BestBuy 通路與兩次成功眾籌紀錄
啟示	「磁吸支架 × Hub」的複合訴求可轉單，但募資金量級為中小型；台灣市場合理期望值為數百至兩千台

2.2 為何選擇 OEM 而非代理

比較項	代理引進	OEM 自有品牌
單位落地成本	NT\$600–750	NT\$330–480

比較項	代理引進	OEM 自有品牌
毛利率 (均價 NT\$1,500)	約 50–60%	約 68–78%
一次性投入	低 (NT\$5–29 萬)	中 (NT\$15–65 萬, 視路徑)
品牌／通路資產	歸原廠, 續約有風險	歸自己, 可延伸產品線
品質與保固責任	原廠承擔為主	全數自負 (需驗廠與抽檢把關)
庫存風險	可小量下單	受 MOQ 約束 (500–1,000 起)
12 月出貨可行性	可行 (依賴原廠產能)	公模路徑可行; 私模不可行

結論：若定位為「做一檔生意」，代理較輕；若定位為「建立自有

3C

配件品牌並累積供應鏈能力」，OEM

是正確起點，且成本結構足以支撐後續零售與電商長尾銷售。本報告以 OEM 為基礎展開。

三、OEM 路徑選擇

項目	路徑 A：公模貼牌	路徑 B：半公模改殼	路徑 C：全私模自研
作法	方案廠現成公模（磁吸 Hub 支架），客製 Logo、配色、彩盒	沿用公板 PCBA，開私模外殼（CNC／壓鑄）	外觀＋結構＋電子全自主設計
NRE 費用	NT\$15–35 萬（含 BSMI）	NT\$35–65 萬（含模具 15–30 萬）	NT\$60–120 萬以上
單位成本（EXW）	US\$8–13	US\$10–15	US\$11–17
MOQ	500–1,000	1,000–2,000	2,000–3,000
開發＋量產週期	45–75 天	100–130 天	120–180 天
差異化程度	低（同模多品牌）	中（外觀獨佔）	高（可申請專利）
12 月出貨	可行	極限（8 月底前定案且零失誤）	不可行

建議：本檔眾籌採路徑 A，以品牌、包裝、加價購與在地服務創造差異；同步啟動路徑 B 之外殼設計，作為 2027 年二代私模產品（眾籌驗證需求 → 私模放大毛利與差異化，為 3C 配件品牌的標準演進路線）。路徑 A 需注意：公模可能同時供給其他品牌（含陸廠低價品牌），上市後 3–6 個月內恐出現同模低價品，故眾籌檔期的「首發時間窗」價值極高。

四、產品規格定義（立項目標規格）

模組	目標規格	選型備註
上行埠	USB-C（PD 3.0 100W 充電直通）	E-Marker 線材、PD 誘騙／直通電路
影像輸出	HDMI 2.0 4K@60Hz	DP Alt-Mode 轉 HDMI（PS176／ANX 等級 IC）
資料埠	USB 3.2 Gen1 5Gbps ×2（A 或 C）＋ USB 2.0 ×1	VL817／GL3510 等級主控
讀卡	SD＋TF（UHS-I）	GL823K 等級
磁吸支架	MagSafe 相容 N52 磁陣（吸力 ≥ 800g）、直立／橫放雙向	含軟膠防刮面
外殼	鋁合金＋陽極處理，口袋型（≤ 100g）	公模既有規格內挑選
相容性	macOS／iPadOS／iOS／Windows／Android 免驅動	出貨前全平台相容性測試
認證	BSMI（台灣必要）；CE／FCC（沿用方案廠報告）	無 RF，免 NCC

智財注意：不得複製 T11 之外觀設計（外觀專利／著作權風險）；公模之外觀權利屬方案廠，簽約時應取得「無侵權聲明與擔保條款」，並確認該公模未被對標品牌註冊外觀專利。

五、成本結構預估（路徑 A 為主）

5.1 量產單位成本（階梯報價）

數量級	EXW 單價 (US\$)	落地成本 (NT\$)	說明
500 台（試產／小量）	11–13	約 430–500	含空運攤提 NT\$25–40、營業稅 5%、抽檢貼標 NT\$12
1,000 台	9.5–11.5	約 380–450	基準採用帶；本模型取 NT\$420
2,000 台	8.5–10	約 340–400	樂觀情境取 NT\$400
3,000 台以上	8–9	約 320–370	轉海運可再降 NT\$15–25

參考 BOM 拆解（1,000–2,000 台量級，供議價校驗用）：

BOM 項目	單價 (US\$)
Hub 主控 + PD + HDMI 轉換 + 讀卡 IC 組	3.6–5.2
連接器組（USB-C×2、USB-A、HDMI、SD/TF 槽）	1.2–1.8
PCB + SMT + 組裝測試（含治具攤提）	1.8–2.6
鋁合金外殼 + 陽極（公模）	1.6–2.6
磁陣（N52）+ 鐵片 + 軟膠	0.6–1.0
彩盒 + 說明書 + 內襯	0.7–1.1
合計（含廠商毛利前）	約 9.5–14.3

註：方案廠 EXW 報價通常為 BOM + 10–20% 廠利；上表用於判斷報價合理性，非直接採購價。

5.2 NRE 一次性費用

項目	金額 (NT\$)	說明
樣品（3–5 家 ×2 台）+ 快遞	15,000–30,000	選廠比測：埠速、發熱、磁力、相容性
Logo 雷雕／絲印製版 + 配色打樣	20,000–50,000	陽極色板費另計
彩盒 + 包材結構設計與打樣	30,000–60,000	含繁中說明書設計
BSMI 驗證登錄（自有品牌名義）	60,000–120,000	可沿用方案廠 CB/FCC 報告加速，仍需台灣測試
第三方驗貨（試產 + 量產各一次）	16,000–30,000	AQL 2.5 抽檢
合計	約 141,000–290,000	取 NT\$25 萬；列為立項投資、不計入本檔眾籌損益

付款條件通行慣例：試產訂金 30–50%、量產 30% 訂金 + 出貨前 70% 尾款；基準情境（1,000 台 × EXW 約 US\$10.5）貨款約 NT\$34 萬，需自備訂金約 NT\$10–17 萬作為過橋資金，尾款可於眾籌結案撥款後支付。

六、眾籌財務模型與情境分析

6.1 假設

參數	假設值	備註
定價階梯	超早鳥 NT\$1,290 (限 100) / 早鳥 NT\$1,490 / 眾籌價 NT\$1,690	未來零售 NT\$2,290
實收均價	NT\$1,450–1,520	含階梯混合與加價購 (磁吸環貼片、收納袋)
平台 + 金流費	募資額 10.5%	台灣平台 8% + 金流 2.5%
行銷費	預熱固定 NT\$15–22 萬 + 上線期募資額 12%	合計約占募資額 22–28%
出貨物流	NT\$70 / 件	台灣本島宅配含包材
貨物落地成本	NT\$420–430 / 台 (依量級)	樂觀情境 NT\$400
下單量	max (售出台數 + 5% 備品, MOQ 500)	超出部分轉為零售庫存 (以成本計入本檔)
NRE 處理	不計入本檔損益	約 NT\$25 萬列為立項投資, 由眾籌 + 零售 + 二代產品攤提

6.2 三情境損益試算

項目	保守情境	基準情境	樂觀情境
售出台數 / 均價	400 台 / NT\$1,450	900 台 / NT\$1,500	2,000 台 / NT\$1,520
下單量 (含 MOQ / 備品)	500 台	1,000 台	2,100 台
募資總額	58.0 萬	135.0 萬	304.0 萬
平台 + 金流費	6.1 萬	14.2 萬	31.9 萬
行銷費 (含預熱)	22.0 萬	34.2 萬	58.5 萬
貨物成本 (依下單量)	21.5 萬	42.0 萬	84.0 萬
出貨物流	2.8 萬	6.3 萬	14.0 萬
稅前損益 (不含 NRE)	5.7 萬	38.3 萬	115.6 萬
稅前淨利率	9.7%	28.4%	38.0%
期末庫存 (可轉零售)	100 台 (成本約 4.3 萬)	100 台 (成本約 4.2 萬)	100 台 (成本約 4.0 萬)

解讀 (NRE 不計入本檔)：每台邊際貢獻約 NT\$650–670 (售價扣平台費、貨物含 5% 備品、物流與變動行銷)，本檔固定支出僅剩預熱行銷約 NT\$15–18 萬，損益兩平約 270 台 (募資額約 NT\$40 萬)——門檻低，三情境皆為正報酬：保守約 +5.6 萬 (10%)、基準約 +38 萬 (28%)、樂觀約 +116 萬 (38%)。每台邊際貢獻較代理模式高出約 37%，量級放大後差距快速拉開，且期末庫存與品牌資產可延伸至電商零售。需注意：NRE 約 25 萬另列立項投資——以基準情境計，本檔檔期利潤已可全額回收 NRE 並有餘裕；保守情境則需靠後續零售銷售攤提 (含全案口徑時保守情境實為虧損約 19 萬)，故達標門檻與止損機制 (見第九章) 仍不可省略。

6.3 前期資金需求（不含量產貨款尾款）

項目	金額（NT\$）
NRE（樣品、製版、包裝、BSMI、驗貨）	141,000–290,000
素材製作（攝影、影片、募資頁）	80,000–150,000
預熱期廣告（9 月，名單蒐集）	150,000–300,000
KOL／公關種子合作	50,000–120,000
試產＋量產訂金（30%，基準 1,000 台）	100,000–170,000
雜支與備用金	30,000–60,000
合計	約 551,000–1,090,000

對比代理模式（約 35–75 萬），OEM 前期資金需求增加約 15–30 萬，主要來自 NRE 與訂金；尾款（約 NT\$24 萬）由眾籌結案撥款支應。

七、供應鏈與選廠策略

磁吸 Hub 支架公模方案集中於深圳／東莞之 USB 週邊方案廠（多同時供貨歐美白牌與亞馬遜品牌）。建議 8 月第一週即發 RFQ 給 4-6 家，並以下列標準篩選：

篩選構面	合格標準
方案能力	支援 PD 3.0 100W 直通、DP Alt-Mode 4K@60Hz、UHS-I 讀卡；提供 IC 料號清單（防後續偷換料）
認證基礎	既有 CE/FCC/RoHS 報告可查驗；願配合 BSMI 送測提供技術文件
品質體系	ISO 9001；接受第三方驗貨（AQL 2.5）與 3% 備品；不良率承諾與換貨條款
商務條件	MOQ ≤ 1,000、樣品 7 天內、試產 15 天、量產 30-35 天；訂金 ≤ 30%
智財與獨佔	無侵權聲明擔保；爭取台灣市場 6-12 個月同模獨供（或以年採購量交換）

選廠流程：RFQ（第 1 週）→ 樣品比測（第 2-3 週：實測 4K60 輸出、SSD 讀寫 5Gbps、滿載發熱 ≤ 45°C、磁吸力、iPhone/iPad/Mac/Win 相容）→ 試產 500 台驗貨 → 簽量產框架合約。樣品比測務必做「滿載長時間」測試——公模 Hub 最常見翻車點是 PD 大功率 + 4K 輸出同時運作的過熱降速。

八、時程規劃（2026/7 → 2026/12，路徑 A）

期間	工作項目	關鍵節點
7 月底-8 月中	RFQ 發出、樣品比測、規格與配色定案	8/15 前完成選廠
8 月中-8 月底	簽約 + 下試產單（500 台）、BSMI 送測、包裝定稿	8/31 立項死線：未完成即順延
9 月（預熱）	素材拍攝、募資頁、前導頁廣告蒐集名單；試產完成 + 驗貨	名單 3,000-6,000 筆、CPA ≤ NT\$50
10 月上旬-11 月中	正式上線 35-45 天；10 月底依曲線下量產追加單	首週達成率 ≥ 60%；BSMI 取證
11 月中-12 月初	量產完成、驗貨、空運來台、清關貼標	12/5 前貨到
12 月中	分裝出貨、客服追蹤、結案報告	12/20 前完成出貨

時程風險提示：路徑 A 的緩衝僅約 2 週，且集中在「BSMI 取證」與「量產追加單」兩點。（1）BSMI 若 10 月底前未取證，12 月出貨即違規——8 月送測不可拖延；（2）追加單超過試產量 3 倍時，方案廠備料（主控 IC、鋁料）可能斷鏈，簽約時應要求鎖定 2,000 台份物料；（3）Q4 空運旺季艙位需 11 月初預訂。任一節點失守，對外承諾應立即改口 12 月底／1 月初並主動溝通。

九、風險評估與因應

風險	等級	因應措施
公模同質品低價競爭（同模多品牌）	高	爭取台灣同模獨供條款；以品牌、保固、加價購與首發時間窗建立區隔
品質責任自負（過熱、相容性、退貨潮）	高	樣品滿載實測 + 試產 AQL 2.5 驗貨 + 3% 備品；保固金提列營收 2%
BSMI 取證延誤	中高	8 月送測；選有 CB/FCC 報告之方案廠加速；取證前不出貨
MOQ 庫存風險（募資不如預期）	中高	試產 500 台起步、量產依募資曲線追加；期末庫存轉電商零售
對標品牌（Twopan）進入台灣市場	中	搶 12 月首發；價格帶錯開（低其零售價 20% 以上）
方案廠偷換料／量產品質漂移	中	合約鎖 IC 料號 + 量產抽檢比對；尾款於驗貨合格後支付
募資金額偏低（<270 台未達檔期損平；<600 台難回收 NRE）	中	達標門檻設 NT\$60 萬；量低僅出試產量、餘轉零售、停止追單
匯率與運價波動	低中	報價鎖匯 30 天；空運報價預留 15% 緩衝

十、結論與建議

綜合評等：有條件 GO。OEM 公模貼牌路徑可同時滿足「9 月預熱、12 月出貨」與自有品牌立項目標；死線為 8/31 前完成選廠、樣品驗證與試產合約。

財務結構（NRE 另列立項投資）：單位落地成本 NT\$420（代理約 NT\$600–650），本檔損平僅約 270 台（募資額約 NT\$40 萬），三情境皆正報酬——保守 +5.6 萬（10%）、基準 +38 萬（28%）、樂觀 +116 萬（38%）；基準情境檔期利潤即可全額回收 NRE。前期資金需求約 55–109 萬（含 NRE 與訂金）。

本檔眾籌的戰略價值在「以低風險驗證需求 + 建立品牌與供應鏈」：結案數據直接決定是否啟動二代私模（路徑 B）放大差異化與毛利。

兩大自負風險需以制度對沖：品質（樣品滿載實測、試產驗貨、保固金 2%）與庫存（試產 500 起步、依曲線追單、達標門檻 NT\$60 萬止損）。

若 8/31 前無法完成選廠簽約，或樣品比測全數未過滿載測試，建議順延至 2027 農曆年前檔期，勿以未驗證公模硬衝 12 月。

免責聲明：本報告之成本與財務數字係依 2026 年 7 月之公開資訊與供應鏈通行報價區間推估，僅供內部立項評估；實際成本以方案廠正式報價、檢測機構與物流商報價為準。對標產品之 Kickstarter 數據為搜尋快照，非即時數字。